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Sammanfattning 
De restaureringsåtgärder som utförts 2012 är lagning av fasadens putsade ytor, 
korsvirkesfack, omläggning av stråtak och byte av sparre samt hanband. Orsaker-
na till fasadernas skick är att det delvis var en sträng vinter 2011. På det ställe där 
hela korsvirkets fack behövts klinas om handlar det främst om nedbryning under 
lång tid, men det dåliga skicket har ej varit synlig under ytans cementputs. De nu 
omlagda stråtaken var de som var i störst behov av omläggning och har lagts om i 
stin. En sparre och en hanbjälke har bytts ut eftersom de var rötskadade. 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Tomelilla byagård 
Socken   Tomelilla 
Kommun   Tomelilla 
Länsstyrelsens beslut  2012-03-28 (Dnr 434-19514-11) 
Regionmuseets dnr  K.12.20-52-12  
Byggherre/beställare  Föreningen Tomelilla Byagård 
Entreprenör   HN Byggnadsvård, Sälshög 
   Freed’s stråtak, Rynge 
   Snickare Enock Nilsson, Toarp 
Antikvarisk medverkan  Regionmuseet genom Helena Rosenberg 
Byggnadstid   Maj – augusti 2012 
Slutbesiktning  2012-10-05 

Utförda åtgärder 

Restaurering av takstomme 

Det sparrpar som satt ovanför entrén, mellan skorstenen och homejan hade röt-
skador i den sparre som satt under det norra takfallet. Även hanbandet som höll 
ihop sparrarna var angripet. Dessa båda delar byttes därför ut med material likt 
befintligt utförande. Den nya sparren av gran har först sågats med bandsåg, sedan 
bilats för hand när den var torr (med skånsk handbila av Olof Andersson, Tim-
merhaken, i Röstånga). Sparren sammanfogades sedan halvt i halvt med den ur-
sprungliga friska sparren med en dymling som håller ihop delarna. Även hanban-
det bilades men har nu en något grövre dimension än den förra, men som är lik-
värdig med ett hanband i södra längans östra del. Hanbandet har huggs ut i än-
darna till hälften och fästs vid sparrarna med dymlingar. Tidigare satt hanbandet 
fast med handsmidd spik. 
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Ny stråtäckning av tak 

De tre ställen som täckts med ny långhalm av råg under sommaren är följande. 
Ett på det norra takfallet på bostadslängan vilken inkluderar gårdens enda 
homeja. Ett på det södra takfallet på den norra längan ovanför logen och ett på 
samma längas norra takfall.  

           

 
Ny sparre och nytt hanband sedd från andra hållet. 

 
Sparrtakskonstruktion med stöttad rötskadad sparr.   

 

Figuren t.v. visar gångna års omlagda 
stråtak inkl. åtgärder gjorda 2012. 



 
Tomelilla byagård – tak och fasadarbeten 2012 

7 

 
Ny ryggning har gjorts på den östra och norra längan med råghalm och de gamla 
ryggträna återlagts. Råghalmen till ryggningen är tröskad med en långarmströska 
och en löshalmspress har sedan använts vid komprimeringen. 

 
Bredden på den nya täckning som gjorts på boningslängan löper över fyra sparrar 
och ytterligare någon meter i väster. Här har vidjor inte använts för att binda 
halmen vid läkterna utan rostfri ståltråd eftersom de är bättre lämpade för de så-
gade rafterna. Men också med motivationen att det inte syns eftersom undersidan 
av taket är mot en vind. Vid takfoten har man dock använt vidjor av pil eftersom 
de är synliga utifrån. De hasselkäppar som ligger till stöd för homejans halm har 
bara de käppar som var dåliga bytts ut. Till sammanfogningen av käpparna med 
homejans läkt har använts ogalvaniserad trådspik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det andra stiet som lades om var den västra delen av det södra takfallet, på den 
norra längan. Omfattningen av stiet är från ränndalen i väster, ovanför den gång 
som leder in mot innergården och logen fram till porten in till logen, dvs. ungefär 
till mitten av innergårdens bredd. Eftersom logens takfall är synlig underifrån 
bands halmen fast med vidjor av pil mot rafterna.  
 

 
Boningshusets södra takfall med homejan före arbetet. 

 
Samma parti efter åtgärd med ny stråtäckning. 

 
Partiet över porten mot innergården i omläggningens början. 

 
Samma ställe efter omläggning av stråtaket. 
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Det sti på det norra takfallet som lades om är också det ovanför logen men något 
mer centralt placerat ovanför fasaden. Det sträcker sig över tre sparrar. Även 
denna halm har bundits med vidjor runt läkten. 
 

Fasadarbeten 

De fasadarbeten som utförts under sommaren 2012 för bidrag från Länsstyrelsen 
(se figur nedan): 
1. Ett nedre fack på södra fasaden i södra längan.  
2. Två ställen i västra fasaden 
3. Ett övre fack mer centralt på västra fasaden. Det övre facket på norra fa-
sadens mot hörnet i öster.  

4. Ett nedre facket inne på gården bredvid entrén till bostadslängan i söder 
som vetter mot norr. 

 
Sedvanligt underhåll utan bidrag har även gjorts på bostadslängans södra fasad 
mot öster på två ställen samt på ett ställe på den norra fasaden i norra längan. 
Underhållet har gjorts av samma hantverkare och med lika material och metod 
som för de delar föreningen fått bidrag till, se figur. 
           På de ställen det behövt fyllas på med lera har en så likvärdig lera som den 
ursprungliga tagits fram, en halvmager och gulaktig lera. Det skikt som är mot 
ytan innehåller mer halm och grus som armering. Leran har sedan vittats, dvs 
målats med kalkmjölk (våtsläckt luftkalk ca 1/5 kalk och vatten) i 5 – 6 lager tills 
ytan blivit vit och fått en äggskalsaktig yta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samma takfall omlagt, redan har strået mörknat något. 

 
Stiet på det norra takfallet mot trädgården. 



 
Tomelilla byagård – tak och fasadarbeten 2012 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Lagningen på södra fasaden gällde det fack som kommer efter hörnfacket (1). 
Här handlade det om att kalkcementputsen som hade lossnat liksom en del av 
leran så att käpparna och flätorna blivit synliga. All kalkcement har avlägsnats, 
lera har fyllts på, ytan täckts av lerbruk och alltsammans har vittats.  
 
 

 Samma ställe efter lagning av lerklinat fack 
 

Boningshusets sydfasad före lagning 

 

Figuren t.h. visar var åtgärderna 
på fasaden är gjorda. U:et står för 
underhåll. 
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Södra längans västra gavel, vilket även är en del av den västra fasaden, hade den 
mest omfattande skadan (2). Rummet innanför har använts som hackelsehus. I 
det nedre facket mot hörnet har leran bokstavligen sköljts bort från armeringen 
av käppar och flätning innanför kalkcementputsen. På vissa ställen hade käpparna 
och flätningen fastnat i kalkscementbruket. Stagarna/käpparna i klinefacken har 
stått direkt på grundstenarna och var vad hantverkaren först trodde antingen av 
bok eller alm. Att man har använt bok i byagården finns dokumenterat medan 
almplanteringar har funnits på slätten kring byagården. Stagarna har spikats fast i 
löshulten. Flätningen mellan stagarna är gjord av råghalm. Hela facket gjordes 
nytt med nya stagar av al, halmflätningen av råg återskapades och ny lera har fyllts 
på. Ytan har sedan putsats med lerbruk och vittats. Valet av al gjordes eftersom 
en skriftlig källa, Åke Cambell, från 1927 omnämner att den tidigare ägaren av 
gården, Per Jönsson, uppgett detta i en intervju. Alkäpparna är tagna från Hörjel-
gården i Hörjel vid Vanstad. Gården drivs som före skiftet och där finns även en 
stubbskottsåker. Vid tillverkning av leran har gammal lersten använts och hackad 
halm har ersatt den som var nedbruten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samma ställe efter lagning av lerklinat fack. 

 
Västra fasaden, hörnet mot söder före lagning.. 

 
Smygen där bruket lossnat före lagning. 

 

 
Samma ställe efter omputsning. 
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I vinkeln mellan södra och västra längan bildas en smyg vars vägg inte - likt de 
andra – är  indelad i ett övre och undre fack (3). Det beror på att där tidigare 
funnits ett utedass med ingång från Lill-logan innanför. Dasset revs 1926 – 27 när 
den större renoveringen gjordes efter att gården köpts av föreningen. Väggen kan 
därför tidsbestämmas till dessa årtal och i hörnet har kalkcementbruket nu loss-
nat. Skadan åtgärdades genom att kc-bruk och kalkbruk avlägsnades, ytan putsa-
des istället med lerbruk och vittades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På norra fasaden hade hela övre fackets kalkputslager lossnat från underlaget i 
hörnet mot väster (4). När detta knackades ner fann man en vittad yta under, där-
för behövdes inget lerbruk tillföras utan kalkavfärgades bara ovanpå den gamla 
ytan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samma ställe efter omputsning. 

 
Ytputsen som släppt från underlaget. 

Den blottade lerstenen före åtgärd. 
Samma ställe efter omputsning med lerputs. 
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På södra längans norra fasad, som vetter mot innergården, har putsen släppt från 
lerstenen som fyller nedre facket på höger sida om entrén till bostaden (5). Put-
sen bestod tidigare av kalkcementbruk men har nu ersatts av lerputs som sedan 
vittats. 
 

Avvikelser från handlingarna 

Vid det första byggmötet diskuterades om vidjor eller ståltråd skulle användas till 
att fästa halmen med mot rafterna. Det beslöts då att ståltråd kan användas där 
läkterna är sågade och vidjor där läkterna har rundade former. Vid avslutat arbete 
visade det sig dock att takläggarna använt ståltråd fäst vid en träskruv vilka skru-
vas fast i läkten och vars ståltråd man sedan tvinnar runt halmen och raften av 
hassel. Denna lösning togs aldrig upp på byggmötet och hade inte godkänts som 
ett antikvariskt riktigt alternativ. Endast ståltråd skulle ha hållit fast halmen vid 
läkterna genom att tvinnats ihop.  
           Den bredd på stiet som var tänkt att läggas om på södra längans norra 
takfall har kortats något. Stiet var tänkt att gå ända bort till början av gången men 
slutar nu istället efter entrédörren till bostadslängan. 

 
Vid mosskanten t.v. ses en tvinnad ståltråd av grövre slag och t.h. ses den tunnare sortens ståltråd som sitter fast i en 
skruv vilken skruvas fast i raften och tvinnas runt hasselkäppen.  
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Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Utöver den avvikelse som omnämns i stycket ovan har de utförda åtgärderna ut-
förts på ett ur antikvarisk synpunkt korrekt sätt gällande material och metod. 

Iakttagelser under restaureringen 

När den rötskadade sparren togs bort från sin infästning i lejden upptäcktes en 
del av vad som kan ha varit en avhasare, dvs. det som håller takskägget på plats. 
Den var fastsatt med en handsmidd spik. Eftersom sparren sitter alldeles intill 
homejan kan det vara ett tecken på att homejan tillkommit senare, dvs. att den 
inte fanns där vid uppförandet av det ursprungliga taket. En likadan avhasare 
finns kvar på andra sidan homejan. Snickaren har åter satt delen på ursprunglig 
plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga handlingar med relevans för arbetet 

2012-10-14 Föreningen Tomelilla Byagårds ansökan om byggnadsvårdsbidrag. 
2012-02-15 Remiss från Länsstyrelsen ang. ansökan till Regionmuseet 
2012-03-09 Regionmuseets yttrande om ansökan till Länsstyrelsen 
2012-03-28 Länsstyrelsens tillståndsbeslut (Dnr 432-7057-12) 
2012-03-28 Länsstyrelsens bidragsbeslut (Dnr 434-19514-11) 
2012-10-05 Slutbesiktningsprotokoll 

 

Kristianstad 2012-12-04 

Helena Rosenberg 

 

 
Stället där delen av avhasaren var fäst på sparren intill 
homejan. 

 
Den förmodade delen från en avhasare på den gamla sparren. 
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1. Ruveröds kvarn – restaurering av kvarnbostaden, Riseberga sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2011 
2. Helsingborgs konserthus – fasadrenovering, byte av dörrar och fönster samt renovering av skärmtak, Helsingborgs 

stad, AM, Maria Sträng, 2011 
3. Kulturhistorisk värdering, återlämnade gravvårdar i Kvistofta församling, dokumentation, Kerstin Börjesson, 2012 
4. Norra Skrävlinge kyrkogård, vård- och underhållsplan, Norra Skrävlinge sn, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 

2012 
5. Bäckaskogs kloster, Renovering bar och reception, Kiaby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012  
6. Norra Åsums kyrka – värme, ljud och ljus, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011–2012 
7. Nyvång – bland kolbodar och hagtorn, Björnekulla och Västra Broby sn, DK, Ingela Blomén, 2012 
8. Norrvidinge kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Norrvidinge sn, VP, Jennie Björklund, Kerstin Börjesson, Anna 

Rabow, Åsa Jakobsson, 2012 
9. Källs Nöbbelövs kyrkogård, Vård- och underhållsplan, Källs Nöbbelöv sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, 

2012 
10. Örnanäs 2011–2012, Örkened sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012 
11. Stolen på Månses, Rekonstruktion av en stol, Vånga sn, PJ, Sven Vildegren, 2011 
12. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
13. Eslövs station – ombyggnad för restaurang, Eslövs sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011–2012 
14. Vallkärra kyrka – renovering av fönster och portar, Vallkärra sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
15. Hjärsås kyrka – Omläggning av plåttak, Hjärsås sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
16. Odarslövs kyrka – demontering och avyttring av fast inredning, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
17. Reslövs kyrka – inre renovering och ommålning, Reslöv sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
18. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, AM, Anna Rabow, 2012 
19. Skurups kyrka – utvändig renovering 2012, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
20. Knislinge kyrka – utvändig renovering 2012, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2012 
21. Norra kyrkogården i Lund, utvändig renovering av kapell 2011, Lunds socken, AM, Petter Jansson, 2012 
22. Baptistkapellet i Oppmanna – putsarbeten, Oppmanna sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012 
23. Månstorps gavlar – skadeinventering, Västra Ingelstads sn, DK, Ingela Blomén, Kerstin Börjesson 2012 
24. Jöns Jonsgården, Kattarp sn, AM, Anna Rabow, 2012 
25. Örumshuset – nedmontering av skorsten, Hörup sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012 
26. Vittskövle slott 2011–2012, Vittskövle sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011–2012 
27. Skarhults kyrka – utvändig renovering, Skarhults sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
28. Skånsk kalk – lokal kalk från Komsta kalkbrott och platsblandat bruk, PJ, Henrik Nilsson och Helena Rosenberg, 

2012 
29. Hustoftagården, Väsby sn, AM, Anna Rabow, 2012 
30. Furumöllan, Degeberga sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012 
31. Bondrumsgården – diverser åtgärder, Fågeltofta sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
32. Borttagning av bänkar i Skurups kyrka, Skurups sn, AM, Kerstin Börjesson, 2012 
33. Smedtorpet 2012, Hässleholms sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2012 
34. Bräkne Hoby kyrka, Bräkne Hoby sn, AM, Åsa Eriksson Green 2012 
35. Lillö Kungsgård – Nybyggnation av djurstall, Norra Åsums sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
36. Helsingborgs konserthus – rökgasfläktar och sprinklerinstallation, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng 2012 
37. Ballingstorp & Per-Ols – diverse åtgärder, Kviinge sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
38. Ekonomibyggnad i Hagestad – fasadarbeten, Löderups sn, AM, Jennie Björklund, 2012 
39. Kviinge kyrka – invändig ombyggnad, Kviinge socken, AM, Åsa Eriksson Green, 2012 
40. Helsingborgs konserthus – renovering av väggar i foajén, Helsingborgs stad, AM, Maria Sträng 2012 
41. Lövestads kyrka- nytt värmesystem och invändig renovering, Lövestads sn, AM, Petter Jansson 2011-12 
42. Sövde kyrka – renovering av el och värme, Sövde socken, AM, Kerstin Börjesson 2012 
43. Tomelilla Byagård – tak- och fasadarbeten, Tomelilla sn, AM, Helena Rosenberg 2012 

 

 
 
 
 



 

 

 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


